Reconfiguration des meubles existants													Mon	éché	ancie	er								
LES PRINCIPALES ÉTAPES	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13	Sem. 14	Sem. 15	Sem. 16	Sem. 17	Sem. 18	Sem. 19	Sem. 20	Sem. 21	Sem. 22	Sem. 23	Sem. 2
Évaluation des différentes tâches et méthodes de travail concernant les postes de travail à réorganiser																								
Évaluation du parc d'ameublement existant et prise d'inventaire du mobilier à conserver ou à remettre à neuf (rafraîchir)																								
Relevé des dimensions du local existant																								
Plan de blocage des postes de travail																								
Design de réorganisation des meubles existants pouvant répondre aux besoins des différentes tâches à effectuer																								
Plan d'aménagement préliminaire : disposition des murs, portes et meubles existants																								
Préparation d'un budget concernant la redisposition des meubles et du rafraîchissement des meubles existants, s'il y a lieu, établissement d'un budget pour les travaux de construction requis																								
S'il y a lieu, réalisation des plans de construction intérieure, sélection des finis intérieurs pertinents																								
Plan de disposition détaillé des meubles existants à redisposer	₽													-										₩
Préparation du devis des besoins concernant l'ameublement																								<u> </u>
Adjudication de la commande pour la redisposition du parc d'ameublement existant et du rafraîchissement de meubles, s'il y a lieu																								
Rafraîchissement de certains meubles (entre 4 à 6 semaines)																								
Travaux de construction ou d'amélioration locative par le locateur, s'il y a lieu - Note *1																								
Commande de produits technologiques (technologies de l'information - T.I.) s'il y a lieu, détermination des numéros de téléphone des postes de travail pour l'impression de la papeterie corporative																								
Installation des produits T.I.																								
Redisposition des meubles existants, matériel informatique et des boîtes de documents																								
Inauguration																								
Note *1 : Le temps nécessaire concernant la construction et/ou l'amélioration locative est tributaire de l'ampleur du projet. Il peut prendre moins ou plus de temps que celui estimé dans le présent document																								

Sem. 25	Sem. 26
36111. 23	Jeiii. 20